

Утвержден
постановлением администрации
Сызранского района
от « 19 » 02.2018 № 162

**Дорожная карта «Муниципальная стратегия»
(План мероприятий по разработке документов стратегического планирования
социально-экономического развития муниципального района Сызранский Самарской области)**

№	Этапы, мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Выполнение подготовительных мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального района Сызранский Самарской области (далее – Стратегия): определение координатора и состава исполнителей (рабочей группы органов местного самоуправления, экспертов и подрядчиков), определение структуры проекта Стратегии, утверждение дорожной карты разработки Стратегии и плана реализации Стратегии	Принят муниципальный нормативно-правовой акт, определяющий координатора и состав рабочей группы, экспертной группы, порядок разработки, утверждения (одобрения) и состав разрабатываемых документов стратегического планирования. Утверждена дорожная карта разработки Стратегии и плана реализации Стратегии .	01.03.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района

2	Формирование информационной базы для разработки экономического и социального блоков Стратегии, включая результаты обработки статистических данных, предложений населения, государственных (региональных) и муниципальных программ, относящихся к развитию экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденных и намеченных к реализации проектов развития экономики муниципального района Сызранский Самарской области (при наличии)	Сформирован исходный материал для стратегического анализа экономики, социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района Сызранский Самарской области	14.04.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района совместно со структурными подразделениями администрации Сызранского района, кандидат технических наук, доцент, научный руководитель Научно-образовательного и консалтингового центра системных и стратегических решений и доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева -Цлаф Виктор Михайлович (по согласованию)
3	Выполнение комплексного стратегического анализа экономической и социальной сфер, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района Сызранский Самарской области (результаты диагностики состояния района, а также внешних и внутренних факторов, определяющих социально-экономическое развитие муниципального района Сызранский Самарской области, SWOT-анализ)	Сформирован аналитический раздел Стратегии	30.04.18	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района совместно со структурными подразделениями администрации Сызранского района
Аналитический раздел Стратегии утвержден рабочей группой		10.05.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района	

4	Разработка целевой структуры и системы реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Сызранский Самарской области, включая миссию, стратегические ориентиры (цели), задачи и направления развития района, перечень программ, проектов, мероприятий по реализации Стратегии	Сформирован проектный раздел Стратегии	01.06.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района совместно со структурными подразделениями администрации Сызранского района, кандидат технических наук, доцент, научный руководитель Научно-образовательного и консалтингового центра системных и стратегических решений и доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева -Цлаф Виктор Михайлович (по согласованию)
		Проектный раздел Стратегии утвержден рабочей группой	09.06.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района
5	Разработка плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района	Разработаны план реализации Стратегии и перечень ожидаемых результатов реализации	23.06.2018	Заместитель Главы муниципального района

	<p>Сызранский Самарской области, включая анализ ресурсной обеспеченности выполнения Стратегии, разработку плана мероприятий по реализации Стратегии и перечня ожидаемых результатов реализации</p>	<p>План реализации Стратегии и перечень ожидаемых результатов реализации одобрены рабочей группой и рекомендованы к утверждению</p>	<p>31.07.2018</p>	<p>Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района совместно со структурными подразделениями администрации Сызранского района, кандидат технических наук, доцент, научный руководитель Научно-образовательного и консалтингового центра системных и стратегических решений и доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева -Цлаф Виктор Михайлович (по согласованию)</p>
--	--	---	-------------------	---

6	Анализ рисков реализации Стратегии, разработка мер по их преодолению. Формирование проекта Стратегии в целом	Подготовлен проект Стратегии в целом	21.07.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района совместно со структурными подразделениями администрации Сызранского района, кандидат технических наук, доцент, научный руководитель Научно-образовательного и консалтингового центра системных и стратегических решений и доцент кафедры государственного и муниципального управления Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева -Цлаф Виктор Михайлович (по согласованию)
		Проект Стратегии одобрен рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению	23.07.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский руководитель финансового управления администрации Сызранского района совместно со структурными подразделениями администрации Сызранского района
7	Организация общественного обсуждения в сети интернет и публичных слушаний по проекту Стратегии. Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения в сети интернет и публичных слушаний	Принятые решения по результатам общественного обсуждения в сети интернет и публичных слушаний опубликованы на сайте. Проект Стратегии доработан по результатам общественного обсуждения в сети интернет и публичных слушаний.	04.08.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района

8	Утверждение Стратегии и плана реализации Стратегии	Приняты решение Собрания представителей об утверждении Стратегии и нормативно-правовой акт об утверждении плана реализации Стратегии	10.09.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района
9	Государственная регистрация Стратегии и плана ее реализации в федеральной информационной системе стратегического планирования	Направлено уведомление в Министерство экономического развития РФ	20.09.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района
10	Согласование Стратегии со стратегическими документами Самарской области	Стратегия и план ее реализации направлены в Правительство Самарской области	30.09.2018	Заместитель Главы муниципального района Сызранский-руководитель финансового управления администрации Сызранского района